

博愛陸橋預訂封閉施工日期.埤子頭植物園入口道路封閉北香湖公園停車場暫停使用。

**(施工日期，若有異動將於7天前函文再通知)**

項次	施工項目	管制日期	管制時間	備註
一	交維啟動日	114年6月16日(一)	09:00開始	限高架基礎施工日間施作
二	限高架橫梁上架	6/23、6/24日(一及二)	21:00-06:00	限高4.5公尺以上之大型車輛配合改道。
三	主梁進場組立,埤子頭植物園入口道路封閉，北香湖公園停車場暫停使用	8/4~8/31(一~五)	07:30-22:00	埤子頭植物園入口道路封閉，北香湖公園停車場暫停使用
四	中路式跨越橋工作車推車	8/25、8/26日(一及二)	21:00-06:00	封陸橋夜間交管
五	翼底模吊裝	8/27、8/28、8/29日(三、四及五)	21:00-06:00	封陸橋夜間交管
六	內腹模吊裝	9/10、9/11日(三及四)	21:00-06:00	封陸橋夜間交管
七	底腹板混凝土澆置	9月12日(五)	21:00-06:00	封陸橋夜間交管
八	拆除內腹板及吊裝頂板	9/15、9/16日(一及二)	21:00-06:00	封陸橋夜間交管
九	頂板混凝土澆置	9/29日(一)	21:00-06:00	封陸橋夜間交管
十	翼底模拆除，外觀修飾	10/14~10/17(二~五)	21:00-06:00	封陸橋夜間交管